

Simulação das Daily Scrum – Sprint 1

Projeto: Sistema de Controle de Estoque

Período da Sprint: 06/07 a 17/07

Equipe

- **Product Owner:** Lucas
- **Scrum Master:** Gabriel
- **Developers:** Miguel, Douglas e Luis

Objetivo da Sprint

Desenvolver a funcionalidade de gerenciamento de produtos, permitindo cadastrar, editar, excluir e consultar produtos, com integração ao banco de dados.

Daily 1 – 06/07

Objetivo da reunião

Alinhar o início da Sprint, distribuir as primeiras atividades e verificar se todos compreenderam o objetivo definido para a entrega.

Discussão

A equipe confirmou o entendimento da meta da Sprint e iniciou a organização das atividades necessárias para o desenvolvimento do módulo de gerenciamento de produtos. Foi definido que os primeiros esforços seriam direcionados à modelagem das entidades Produto e Fornecedor e à estrutura inicial do banco de dados. Também foi criado o repositório do projeto no GitHub Projects para acompanhar o progresso das tarefas.

Próximos passos

- Criar a entidade Fornecedor.
- Modelar a entidade Produto.
- Definir o relacionamento entre as entidades.
- Iniciar a estrutura do banco de dados.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

A equipe iniciou a Sprint alinhada quanto aos objetivos e organizou as primeiras tarefas do desenvolvimento.

Daily 2 – 07/07

Objetivo da reunião

Acompanhar o progresso da modelagem das entidades e da estrutura do banco de dados.

Discussão

Foi informado que as entidades Produto e Fornecedor já estavam estruturadas e que o relacionamento entre elas estava sendo implementado. Também foram iniciadas as definições da tabela Produto no banco de dados. Durante a reunião, discutiu-se a necessidade de revisar alguns atributos para garantir que futuras funcionalidades, como controle de estoque e emissão de alertas, fossem compatíveis com a modelagem atual.

Próximos passos

- Finalizar o relacionamento Produto × Fornecedor.
- Criar a tabela Produto.
- Validar a estrutura do banco de dados.

Impedimentos

Não houve impedimentos relevantes.

Resultado da Daily

A modelagem avançou conforme o esperado e a equipe manteve o cronograma previsto.

Daily 3 – 08/07

Objetivo da reunião

Verificar a conclusão da modelagem e iniciar o desenvolvimento das funcionalidades do gerenciamento de produtos.

Discussão

O relacionamento entre Produto e Fornecedor foi concluído e a estrutura do banco de dados foi validada pela equipe. Com essa etapa finalizada, iniciou-se o desenvolvimento do formulário de cadastro de produtos e a integração das operações básicas com o banco de dados.

Próximos passos

- Desenvolver o formulário de cadastro.
- Implementar a gravação dos dados no banco.
- Iniciar a tela de listagem dos produtos.

Impedimentos

Foi identificada uma inconsistência em um dos relacionamentos do banco durante os testes iniciais. O ajuste foi realizado ainda no mesmo dia, sem impacto significativo no cronograma.

Resultado da Daily

A etapa de modelagem foi concluída e o desenvolvimento das funcionalidades começou conforme planejado.

Daily 4 – 09/07

Objetivo da reunião

Acompanhar o desenvolvimento do cadastro de produtos e da interface do sistema.

Discussão

A equipe informou que o formulário de cadastro estava praticamente concluído e integrado ao banco de dados. Também foi iniciado o desenvolvimento da tela de listagem dos produtos cadastrados. Foram realizados testes de inserção para validar o funcionamento da persistência dos dados.

Próximos passos

- Finalizar a tela de listagem.
- Corrigir pequenos ajustes encontrados durante os testes.
- Iniciar a funcionalidade de edição.

Impedimentos

Não foram encontrados impedimentos.

Resultado da Daily

O cadastro de produtos apresentou funcionamento satisfatório e a equipe iniciou as próximas funcionalidades previstas.

Daily 5 – 10/07

Objetivo da reunião

Avaliar o progresso da Sprint antes do encerramento da primeira semana.

Discussão

Foi concluída a tela de listagem de produtos e iniciada a implementação da edição das informações cadastradas. Durante a integração entre a interface e o banco de dados, foram encontrados pequenos erros relacionados à atualização dos registros, que passaram a ser tratados pela equipe.

Próximos passos

- Concluir a edição dos produtos.
- Implementar a exclusão com confirmação.
- Revisar as operações de consulta.

Impedimentos

Os problemas encontrados durante a atualização dos registros foram considerados de baixa complexidade e já estavam sendo corrigidos.

Resultado da Daily

A Sprint encerrou a primeira semana dentro do cronograma previsto e com boa evolução das funcionalidades principais.

Daily 6 – 13/07

Objetivo da reunião

Iniciar a segunda semana acompanhando a conclusão das funcionalidades restantes do gerenciamento de produtos.

Discussão

A funcionalidade de edição foi concluída e iniciou-se a implementação da exclusão de produtos com confirmação antes da remoção definitiva. Também foram revisadas as operações de consulta para garantir que as informações fossem exibidas corretamente na listagem.

Próximos passos

- Finalizar a exclusão de produtos.
- Realizar testes completos do CRUD.
- Corrigir possíveis inconsistências.

Impedimentos

Não houve impedimentos registrados.

Resultado da Daily

As funcionalidades principais estavam praticamente concluídas, restando apenas testes e ajustes finais.

Daily 7 – 14/07

Objetivo da reunião

Avaliar os resultados dos testes realizados no CRUD de produtos.

Discussão

Foram executados testes nas funcionalidades de cadastro, edição, consulta e exclusão. A equipe identificou pequenos problemas de validação em alguns campos do formulário de cadastro, além de ajustes na confirmação da exclusão. As correções foram priorizadas para garantir maior estabilidade da aplicação.

Próximos passos

- Corrigir validações dos formulários.
- Revisar mensagens exibidas ao usuário.
- Executar novos testes.

Impedimentos

As inconsistências encontradas estavam relacionadas apenas à validação dos dados e não comprometeram o andamento da Sprint.

Resultado da Daily

O sistema apresentou estabilidade durante os testes e as correções ficaram concentradas em melhorias de usabilidade.

Daily 8 – 15/07

Objetivo da reunião

Validar as correções implementadas e preparar o sistema para os testes finais.

Discussão

As validações dos formulários foram corrigidas e novos testes confirmaram o funcionamento adequado das operações de cadastro, edição, consulta e exclusão. Também foram realizados pequenos ajustes na organização da interface para facilitar a utilização do sistema pelos usuários.

Próximos passos

- Realizar testes gerais.
- Revisar o código desenvolvido.
- Atualizar a documentação da Sprint.

Impedimentos

Não foram identificados novos impedimentos.

Resultado da Daily

O sistema apresentou comportamento estável e a equipe iniciou os preparativos para a entrega da Sprint.

Daily 9 – 16/07

Objetivo da reunião

Verificar a estabilidade da aplicação antes do encerramento da Sprint.

Discussão

Foram realizados testes gerais envolvendo todas as funcionalidades implementadas durante a Sprint. Também foi feita uma revisão do código para corrigir pequenas inconsistências e melhorar a organização do projeto. O GitHub Projects foi atualizado para refletir o andamento das tarefas concluídas.

Próximos passos

- Revisar a documentação.
- Validar as últimas funcionalidades.
- Preparar a apresentação da Sprint Review.

Impedimentos

Não houve impedimentos.

Resultado da Daily

Todas as funcionalidades planejadas para a Sprint encontravam-se concluídas e em fase final de validação.

Daily 10 – 17/07

Objetivo da reunião

Encerrar a Sprint e alinhar os últimos preparativos para a apresentação.

Discussão

A equipe confirmou a conclusão das funcionalidades previstas para o gerenciamento de produtos. Foram revisadas as últimas correções realizadas durante os testes e organizada a demonstração que será apresentada ao Product Owner na Sprint Review. Também foi feita uma revisão geral das tarefas concluídas e da documentação produzida durante a Sprint.

Próximos passos

- Apresentar a Sprint Review.
- Receber feedback do Product Owner.
- Organizar o Product Backlog para a próxima Sprint.

Impedimentos

Não houve impedimentos.

Resultado da Daily

A Sprint foi encerrada com sucesso, atingindo o objetivo de disponibilizar um módulo funcional de gerenciamento de produtos integrado ao banco de dados.