

Simulação das Daily Scrum – Sprint 3

Projeto: Sistema de Controle de Estoque

Período da Sprint: 17/08 a 31/08

Equipe

- **Product Owner:** Lucas
- **Scrum Master:** Gabriel
- **Developers:** Miguel, Douglas e Luis

Objetivo da Sprint

Implementar o módulo de Painel e Visualização de estoque (dashboard, alertas e movimentações) e consolidar os requisitos não funcionais de Qualidade, Segurança e Infraestrutura (performance, disponibilidade, backup, acesso simultâneo, recuperação após falhas, segurança, compatibilidade e documentação técnica).

Daily 1 – 17/08

Objetivo da reunião

Alinhar o início dos trabalhos da terceira Sprint, com foco nos painéis de visualização e nos requisitos de segurança e performance.

Discussão

A equipe definiu o escopo da Sprint 3. Foram iniciadas as atividades de criação da estrutura do painel, além do planejamento das melhorias de performance e dos mecanismos de segurança do sistema.

Próximos passos

- Criar estrutura do painel 17/08 - 21/08.
- Performance 17/08 - 21/08.
- Segurança 17/08 - 27/08.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

O planejamento da Sprint 3 foi alinhado e o desenvolvimento das tarefas iniciais foi iniciado.

Daily 2 – 18/08

Objetivo da reunião

Acompanhar a evolução do painel e iniciar as configurações de disponibilidade da infraestrutura.

Discussão

A estrutura base da interface do painel apresentou bom progresso. A equipe deu início às diretrizes para garantir a alta disponibilidade do sistema no ambiente de homologação.

Próximos passos

- Disponibilidade 18/08 - 22/08.
- Continuar a criação da estrutura do painel.
- Continuar otimizações de performance e segurança.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Atividade de disponibilidade iniciada e demais tarefas seguem em ritmo normal.

Daily 3 – 19/08

Objetivo da reunião

Iniciar a integração das informações de estoque no painel e revisar as metas de performance.

Discussão

Foi iniciado o componente para exibição dos dados de estoque diretamente na interface do painel. Os testes preliminares de performance no banco apresentaram resultados satisfatórios.

Próximos passos

- Exibir informações do estoque 19/08 - 25/08.
- Continuar o ajuste de disponibilidade e segurança.

Impedimentos

Nenhum impedimento relevante.

Resultado da Daily

Integração dos dados de estoque ao painel em andamento com boa resposta do banco de dados.

Daily 4 – 20/08

Objetivo da reunião

Iniciar as rotinas automatizadas de backup e acompanhar o progresso das demais tarefas.

Discussão

A equipe iniciou o desenvolvimento do script de backup periódico dos dados. Foram revisadas as regras de exibição das informações do estoque no painel.

Próximos passos

- Backup 20/08 - 25/08.
- Avançar na exibição das informações do estoque.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Implementação das rotinas de backup iniciada conforme o cronograma.

Daily 5 – 21/08

Objetivo da reunião

Concluir a estrutura do painel e as melhorias de performance.

Discussão

A estrutura visual e funcional do painel foi finalizada. As otimizações de performance em consultas e tempo de resposta do sistema também foram validadas com sucesso.

Próximos passos

- Finalizar estrutura do painel e performance.
- Continuar exibição de informações de estoque, segurança e backup.

Impedimentos

Não foram encontrados impedimentos.

Resultado da Daily

Estrutura do painel e requisitos de performance totalmente concluídos.

Daily 6 – 22/08

Objetivo da reunião

Finalizar as configurações de disponibilidade e iniciar os testes de acesso simultâneo.

Discussão

A verificação de disponibilidade do sistema foi concluída. Foi dado início aos testes para tratar acessos concorrentes e simultâneos de usuários no banco de dados.

Próximos passos

- Acesso simultâneo 22/08 - 26/08.
- Avançar com a rotina de backup e segurança.

Impedimentos

Pequenos conflitos em concorrência de acessos foram identificados e colocados em resolução.

Resultado da Daily

Módulo de disponibilidade concluído; testes de acesso simultâneo em andamento.

Daily 7 – 24/08

Objetivo da reunião

Iniciar o componente de alertas e movimentações no painel.

Discussão

Após o final de semana, a equipe iniciou a funcionalidade de exibição de alertas e histórico de movimentações na interface principal. O módulo de segurança segue em implementação avançada.

Próximos passos

- Exibir alertas e movimentações 24/08 - 28/08.
- Continuar os testes de acesso simultâneo.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Desenvolvimento da exibição de alertas e movimentações no painel iniciado com sucesso.

Daily 8 – 25/08

Objetivo da reunião

Concluir a exibição de informações de estoque, a rotina de backup e iniciar a recuperação após falhas.

Discussão

As funcionalidades de exibição de informações do estoque no painel e o mecanismo automático de backup foram 100% concluídos. Deu-se início ao planejamento de recuperação após falhas (disaster recovery).

Próximos passos

- Recuperação após falhas 25/08 - 29/08.
- Concluir testes de acesso simultâneo.

Impedimentos

Sem impedimentos.

Resultado da Daily

Informações do estoque no painel e rotina de backup totalmente entregues.

Daily 9 – 26/08

Objetivo da reunião

Finalizar o tratamento de acessos simultâneos e iniciar os testes de compatibilidade.

Discussão

Os ajustes para suporte a acessos simultâneos foram concluídos. A equipe iniciou a validação da aplicação em diferentes navegadores e ambientes de execução.

Próximos passos

- Compatibilidade 26/08 - 30/08.
- Finalizar os módulos de segurança e exibição de alertas.

Impedimentos

Não foram encontrados impedimentos.

Resultado da Daily

Tratamento de acessos simultâneos finalizado; testes de compatibilidade iniciados.

Daily 10 – 27/08

Objetivo da reunião

Concluir a implementação das camadas de segurança e iniciar a documentação técnica.

Discussão

A task de Segurança foi completamente finalizada e validada. A equipe iniciou a elaboração da documentação final do projeto e da infraestrutura.

Próximos passos

- Documentação 27/08 - 31/08.
- Finalizar exibição de alertas e movimentações.

Impedimentos

Nenhum impedimento reportado.

Resultado da Daily

Segurança concluída com êxito; elaboração da documentação técnica iniciada.

Daily 11 – 28/08

Objetivo da reunião

Finalizar o componente do painel que exibe alertas e movimentações.

Discussão

O painel de alertas e movimentações de estoque foi integrado e validado. Todo o módulo do épico "Painel e Visualização" está 100% entregue.

Próximos passos

- Concluir recuperação após falhas e compatibilidade.
- Finalizar a documentação do projeto.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Épico "Painel e Visualização" concluído integralmente.

Daily 12 – 29/08

Objetivo da reunião

Finalizar o plano e mecanismos de recuperação após falhas.

Discussão

Os rotinas de recuperação e restauração de dados do sistema em caso de falhas foram testadas e aprovadas.

Próximos passos

- Finalizar compatibilidade.
- Avançar na finalização da documentação.

Impedimentos

Sem impedimentos.

Resultado da Daily

Mecanismos de recuperação após falhas testados e aprovados.

Daily 13 – 30/08

Objetivo da reunião

Concluir os testes de compatibilidade em diferentes plataformas.

Discussão

A validação de compatibilidade em múltiplos navegadores e sistemas operacionais foi concluída sem ressalvas.

Próximos passos

- Finalizar a documentação técnica do sistema.
- Preparar a entrega final da Sprint 3.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Compatibilidade validada com sucesso.

Daily 14 – 31/08

Objetivo da reunião

Encerrar a Sprint 3 e consolidar todas as entregas do projeto.

Discussão

A documentação do sistema foi concluída. A equipe realizou uma revisão final de todos os itens desenvolvidos ao longo da Sprint 3 (Painel, Visualizações, Performance, Disponibilidade, Backup, Acesso Simultâneo, Recuperação, Segurança, Compatibilidade e Documentação). Todas as tarefas foram entregues rigorosamente dentro dos prazos estipulados.

Próximos passos

- Apresentar a demonstração final do sistema ao Product Owner.
- Realizar a reunião de Retrospectiva do Projeto.
- Efetuar a entrega formal do trabalho.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Sprint 3 finalizada com 100% do escopo concluído com sucesso.