

Simulação das Daily Scrum – Sprint 2

Projeto: Sistema de Controle de Estoque

Período da Sprint: 20/07 a 17/08

Equipe

- **Product Owner:** Lucas
- **Scrum Master:** Gabriel
- **Developers:** Miguel, Douglas e Luis

Objetivo da Sprint

Desenvolver e implementar as funcionalidades do módulo de logs, registros de sessão e saídas do sistema, além da criação do sistema de alertas de estoque e geração automatizada de relatórios.

Daily 1 – 20/07

Objetivo da reunião

Alinhar o início do desenvolvimento das funcionalidades de log e saída de dados.

Discussão

A equipe definiu a arquitetura inicial para a criação do arquivo de log e para a implementação do fluxo de saída do sistema. Foram distribuídas as tarefas entre os desenvolvedores para garantir o cumprimento dos prazos estipulados.

Próximos passos

- Criar arquivo de log 20/07 - 21/07.
- Implementar saída 20/07 - 22/07.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Atividades de desenvolvimento iniciadas conforme o planejamento da Sprint.

Daily 2 – 21/07

Objetivo da reunião

Acompanhar o progresso da criação do arquivo de log e do fluxo de saída, e iniciar o método de escrita.

Discussão

A criação do arquivo de log foi finalizada com sucesso. A equipe deu início ao desenvolvimento do método EscreverSaida para padronizar a formatação das saídas de dados.

Próximos passos

- Finalizar criação do arquivo de log.
- Criar método EscreverSaida21/07 - 22/07.
- Dar continuidade à implementação da saída.

Impedimentos

Nenhum impedimento reportado.

Resultado da Daily

Criação do arquivo de log concluída e método EscreverSaida em andamento.

Daily 3 – 22/07

Objetivo da reunião

Concluir as tarefas de saída e iniciar os módulos de CRUD e atualização de estoque.

Discussão

Foram finalizadas a implementação da saída e o método EscreverSaida. A equipe alinhou a integração do registro de CRUD e os procedimentos de atualização do estoque.

Próximos passos

- Registrar CRUD22/07 - 24/07.
- Atualizar estoque22/07 - 23/07.

Impedimentos

Ajustes pontuais na lógica de atualização de estoque foram alinhados sem gerar atrasos.

Resultado da Daily

Implementação de saída finalizada; CRUD e atualização de estoque iniciados.

Daily 4 – 23/07

Objetivo da reunião

Validar a atualização do estoque e iniciar o controle e registro das sessões de usuário.

Discussão

A funcionalidade de atualização de estoque foi concluída e testada. A equipe iniciou a modelagem e implementação do registro das sessões ativas dos usuários.

Próximos passos

- Registrar sessões 23/07 - 25/07.
- Continuar a implementação do registro de CRUD.

Impedimentos

Não foram encontrados impedimentos.

Resultado da Daily

Atualização de estoque concluída; registro de sessões iniciado com sucesso.

Daily 5 – 24/07

Objetivo da reunião

Finalizar as operações de CRUD e dar início ao registro específico de saída no log.

Discussão

O registro de operações CRUD foi finalizado. A equipe revisou os logs do sistema e iniciou o desenvolvimento do registro de saída no log.

Próximos passos

- Registrar saída no log 24/07 - 25/07.
- Finalizar o registro de sessões.

Impedimentos

Pequenas divergências na formatação das mensagens de log foram resolvidas em equipe.

Resultado da Daily

Módulo de CRUD finalizado e integração de logs de saída em andamento.

Daily 6 – 25/07

Objetivo da reunião

Concluir o bloco de tarefas de julho e revisar os entregáveis da primeira fase da Sprint.

Discussão

Foram concluídos com êxito o registro de sessões e o registro de saída no log. A equipe realizou testes integrados para garantir a consistência das saídas e logs gerados até o momento.

Próximos passos

- Realizar testes de integração das funcionalidades concluídas.
- Preparar os requisitos para a próxima etapa (alertas e relatórios).

Impedimentos

Sem impedimentos.

Resultado da Daily

Primeiro bloco de funcionalidades finalizado e validado integralmente.

Daily 7 – 10/08

Objetivo da reunião

Iniciar a segunda fase da Sprint focada em alertas e geração de relatórios.

Discussão

Após o intervalo planejado, a equipe retomou as atividades focando no módulo de notificações e relatórios. Foi iniciado o desenvolvimento do método Alerta e do método GerarRelatorios.

Próximos passos

- Criar método Alerta10/08 - 11/08.
- Criar método GerarRelatorios10/08 - 12/08.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Início do desenvolvimento dos métodos de alerta e de geração de relatórios.

Daily 8 – 11/08

Objetivo da reunião

Concluir o método Alerta e iniciar a verificação de quantidade no estoque.

Discussão

O método Alerta foi finalizado. A equipe começou a trabalhar na lógica de verificação de quantidade de estoque para acionar os alertas quando os limites mínimos forem atingidos.

Próximos passos

- Verificar quantidade 11/08 - 13/08.
- Continuar o desenvolvimento de GerarRelatorios.

Impedimentos

Nenhum impedimento.

Resultado da Daily

Método Alerta concluído; verificação de quantidade em andamento.

Daily 9 – 12/08

Objetivo da reunião

Finalizar a estrutura base dos relatórios e iniciar o módulo de notificação de usuários.

Discussão

A criação do método GerarRelatorios foi finalizada. Com a verificação de quantidade adiantada, foi iniciado o desenvolvimento do envio de notificações aos usuários.

Próximos passos

- Notificar usuários 12/08 - 14/08.
- Concluir a verificação de quantidade de estoque.

Impedimentos

Ajustes de permissão para envio de notificações foram contornados com auxílio da equipe.

Resultado da Daily

Método GerarRelatorios concluído; notificação de usuários em andamento.

Daily 10 – 13/08

Objetivo da reunião

Concluir a verificação de quantidade e implementar a ordenação dos dados para os relatórios.

Discussão

A verificação de quantidade no estoque foi finalizada. A equipe iniciou o algoritmo para ordenar os dados dos relatórios por prioridade e categoria.

Próximos passos

- Ordenar dados 13/08 - 15/08.
- Finalizar a notificação de usuários.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Verificação de quantidade finalizada; ordenação de dados em desenvolvimento.

Daily 11 – 14/08

Objetivo da reunião

Finalizar as notificações aos usuários e iniciar o filtro de relatórios por período.

Discussão

As notificações aos usuários foram finalizadas. A equipe começou a implementar o filtro por período para permitir consultas personalizadas nos relatórios.

Próximos passos

- Filtrar por período 14/08 - 16/08.
- Concluir a ordenação dos dados.

Impedimentos

Nenhum impedimento reportado.

Resultado da Daily

Notificações concluídas; implementação de filtros por período em andamento.

Daily 12 – 15/08

Objetivo da reunião

Finalizar a ordenação de dados e iniciar a automação da geração de relatórios.

Discussão

A ordenação de dados nos relatórios foi concluída. A equipe deu início à automação do processo de geração periódica dos relatórios.

Próximos passos

- Gerar relatórios automaticamente 15/08 - 17/08.
- Concluir o filtro por período.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos.

Resultado da Daily

Ordenação concluída; geração automática de relatórios iniciada.

Daily 13 – 16/08

Objetivo da reunião

Concluir o filtro por período e avançar na automação dos relatórios.

Discussão

O filtro por período foi concluído e validado. A equipe trabalhou na rotina agendada para geração automática dos relatórios.

Próximos passos

- Finalizar a geração automática de relatórios.
- Realizar os testes finais da Sprint.

Impedimentos

Sem impedimentos.

Resultado da Daily

Filtros concluídos e automação pronta para encerramento dos testes.

Daily 14 – 17/08

Objetivo da reunião

Encerrar a Sprint 2 e validar todas as funcionalidades entregues.

Discussão

A geração automática de relatórios foi finalizada com sucesso. A equipe realizou uma revisão geral de todas as tarefas da Sprint, cobrindo logs, saídas, controle de sessão, alertas, ordenação, filtros e automação de relatórios. Todas as metas e prazos foram atingidos.

Próximos passos

- Apresentar as demonstrações das funcionalidades ao Product Owner.
- Realizar a reunião de Retrospectiva da Sprint.
- Planejar o Product Backlog para a Sprint 3.

Impedimentos

Não foram identificados impedimentos no encerramento.

Resultado da Daily

Sprint 2 concluída com sucesso com 100% das funcionalidades implementadas e validadas.